

Cronograma de Actividades

Programa de Desarrollo de Talentos Chihuahuenses en Taiwán – Segunda Generación

Fases Administrativas y de Seguimiento

Mes	Actividad	Estado
Mes 1	Firma de convenio e inicio administrativo	Programado
Mes 1–2	Publicación, difusión y cierre de convocatoria	Programado
Mes 3–4	Evaluación, entrevistas y selección de los 15 becarios	Programado
Mes 4	Gestión de visas y trámites ante ITRI/Taiwán	Programado
Mes 5	Inicio del entrenamiento en Taiwán	Hito Clave
Mes 6–8	Reuniones mensuales de seguimiento y evaluación técnica	Programado
Mes 13+	Finalización de entrenamiento, graduación y regreso	Programado
Mes 14–15	Entrega de informes finales, financiero y técnico	Cierre

Desglose Técnico de Formación (20 Semanas)

Módulo	Contenido Técnico	Institución
Especialización (Semanas 1–18)	IA Aplicada (Deep Learning, Visión Artificial)	STUST
	Automatización Avanzada (Robótica, PLC, SCADA)	STUST
	Electromovilidad (Sistemas EV, Baterías)	STUST
Inmersión (Semanas 19–20)	Semiconductores (Empaquetado y OSAT)	ITRI College
	Vinculación con Ecosistema de Hsinchu	ITRI College
Multiplicador (Post-regreso)	Plan de Trabajo “Train the Trainers”	Chihuahua
	Transferencia de conocimiento a 300 beneficiarios	CENALTEC

Indicadores de Éxito (SMART)

- **Capacitación:** 100 % de tasa de aprobación de los 15 estudiantes.
- **Impacto:** 300 personas capacitadas indirectamente en Chihuahua.
- **Vinculación:** 3 vínculos formales establecidos con instituciones taiwanesas.
- **Inserción:** 80 % de empleabilidad en sectores de alta tecnología tras 6 meses.

Responsable del Proyecto
INADET

Responsable de Supervisión
SIDE